



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ACESSO DO SKATE PARK MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO: VILA OLIMPICA, BAIRRO VÁRZEA GRANDE, GRAMADO - RS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GRAMADO - RS
FONTE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2016 - DESONERADO
DATA ORÇAMENO: 10/03/2017
BDI: 25,00%
PRAZO EXECUÇÃO: 60 DIAS
ÁREA: 270,88 m²

ITEM	SERVIÇO	CUSTO	PREVISTO	30 DIAS	60 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO	REAIS	26.605,16	14.632,84	11.972,32
		%	97,45%	55,00%	45,00%
2	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	REAIS	697,52	0,00	697,52
		%	2,55%	0,00%	100,00%
TOTAL MEDIÇÃO		REAIS	27.302,68	14.632,84	12.669,84
		%	100,00%	53,59%	46,41%
TOTAL ACUMULADO		REAIS	0,00	14.632,84	27.302,68
		%	0,00%	53,59%	100,00%

Eng. Henrique Brighenti
CREA/SC 125.779-0

Gramado, 10 de Março de 2017

Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br